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Le Musée des Confluences est un musée de sciences et société qui

s'inscrit dans la pratique muséologique contemporaine axée sur la diffusion

des savoirs. Son ambition est d'analyser les interactions entre les sciences

et la société, dans le but de susciter des questionnements, de porter à la

conscience du public les enjeux de notre époque. 

Véritable centre culturel et espace de vie, il offrira aux visiteurs des occa-

sions de découverte et de partage, de réflexion, de contemplation et de

participation.

L'objectif de fréquentation est de 500 000 visiteurs par an, ce qui doit faire

du musée un site de référence en Europe en matière de diffusion culturelle.

Le programme prévoit la création d'espaces d'expositions permanentes et

temporaires, d'espaces d'animation pédagogique, d’auditoriums et salles

de conférences, de services de restauration et de vente, en plus des

espaces d'accueil et de logistique, pour une surface utile totale d’environ

21 000 m².

Mission de la SERL
Par convention de mandat en date du
6 octobre 2000, le Département du
Rhône a confié à la SERL la réalisation
du Musée des Confluences à Lyon 2ème. 
Le contrat a fait l’objet d’un avenant
important en avril 2006 pour l’adapter
à la durée de l’opération et aux nou-
velles missions.

Montant d’investissements
161 775 000 € HT (valeur 01/2005)

Groupement d’entreprises
de Gros-œuvre (lot GE1)
A la suite d'une consultation d'entrepri-
ses sous forme de dialogue compétitif
entre 2004 et 2005, le marché du lot
GE1 a été notifié en novembre 2005 au
groupement d'entreprises avec comme
mandataire l'entreprise BEC Frères.

Ce groupement a produit des études
d'exécution permettant de réaliser :
> les terrassements,
> les fondations du socle par 380 pieux

abouties en février 2007, 
> les 42 barrettes de fondations pro-

fondes sous les piles et les poteaux
monumentaux supportant le nuage.
Achèvement en mai 2008.

N'arrivant pas à solutionner des diffé-
rents, notamment  entre le MOE et le
groupement GE1 sur la problémati-
que de l'assurance du bâtiment, le
Département et le groupement BEC

Frères ont décidé de se séparer à
l'amiable. Le contrat GE1 a donc été
résilié et soldé par une délibération du
Conseil Général début février 2009.

Equipe de maîtrise d’œuvre
A la suite d’un concours de maîtrise
d’œuvre lancé en 2000, le projet de
l’équipe constituée autour du cabinet
autrichien CoopHimmelb(l)au a été
retenu par le Conseil Général.
Les études d'avant projet définitif liées
à la procédure de consultation en dia-
logue compétitif ont été réalisées de
2001 à 2004.
Parallèlement au départ du groupement
GE1, le Département et la SERL ont
demandé à l'équipe de maîtrise
d'œuvre de se réorganiser pour faire
face à la nouvelle situation.

La nouvelle organisation
se présente ainsi : 
> CoopHimmelb(l)au s'est adjoint les

services d'un architecte local, le
cabinet Patriarche & Co, puis le
cabinet CHABANNE

> le BET Structure Bollinger &
Grohmann est dorénavant assisté
du BET Coyne & Bellier pour la
structure béton et charpente métal-
lique et du BET Van Santen pour les
façades et toitures, 

> l'économiste parisien Mazet est
représenté localement par le
bureau Cubic.

Remplacement du
groupement GE1 par le lot
GEA 
Le maître d'ouvrage et la SERL ont
décidé de relancer une consultation
dite "classique" sur le projet technique
et architectural à l'identique, à partir
d'un dossier de "Projet" au sens de la
loi MOP.

L'élaboration de ce dossier a été réa-
lisée en se basant sur les études déjà
effectuées. Elles ont été complétées
pour permettre à des entreprises de
répondre à partir d'études de concep-
tions finalisées et sur la base d'un
dossier Projet avec quantitatifs appelé
lot GEA.

Une nouvelle consultation d'un futur
groupement d'entreprises pour le
Gros-œuvre / Enveloppe / Abords du
Musée a été organisée.

A la suite d’un appel d’offre restreint,
d’un appel d’offre ouvert et d’une pro-
cédure négociée, le nouveau marché
du lot GEA a été attribué au groupe-
ment d’entreprises composé de VINCI
CONSTRUCTION FRANCE (manda-
taire), de GTM, de SMAC et de
PERMASTEELISA. Le marché a été
signé le 2 avril 2010 et notifié au grou-
pement le 8 avril 2010.
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Contact : Jean-Claude SCHNEIDER
jc.schneider@serl.fr
+33 (0)4 72 61 50 06
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Scénographie 
Les marchés des trois scénographes des expositions de référence ont été
notifiés en avril 2007.
> Mitia Claisse  . . . .pour l’exposition :  . . . .D’où venons nous ?
> Z end Co . . . . . . . .pour l’exposition :  . . . .Qui sommes nous ?
> DU et MA  . . . . . . .pour l’exposition :  . . . .Que faisons nous ?

Les études de Projet de scénographies ont été rendues en mars 2009.

Avancement
> Réalisation des 380 pieux de fondations (2006-2007).

> Fondations profondes sous les piles et tous les poteaux monumentaux du
nuage (décembre 2007 - mai 2008).

> Les marchés des lots de finition ont été notifiés en décembre 2007 et janvier 2008.

> En 2010, dès que le Département aura défini le mode de gestion du musée,
un certain nombre d’études et d’actions devront être lancées (signalétique,
dispositifs d’accueil du public, consultation pour la gestion des restaurants et
de la boutique…).

> Choix du groupement GEA : avril 2010

> Travaux préparatoires : printemps 2010

> Début des travaux de gros-œuvre : septembre 2010

> Fin des travaux Tous Corps d’Etat et réception bâtiment : automne 2013

> La livraison du bâtiment est prévue pour l’automne 2013

> Ouverture du Musée : printemps 2014.
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Perspectives des fondations profondes
(vue du bas en contre-plongée)



Mission de la SERL
Le Département du Rhône a confié à
la SERL un mandat public, compre-
nant le suivi des études préalables
jusqu’à la réalisation complète des
bâtiments.

Equipe de maîtrise d’œuvre
Cabinet Pierre Vurpas et Architectes
Associés.

LYON 8

Site Rockefeller
Université Lyon 1 
Extension
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Dans le cadre du contrat de plan

ETAT/REGION 2000-2006, l'opéra-

tion de requalification du site

Rockefeller comprend la réalisa-

tion d'une construction neuve de

5 060 m² SHON en structure béton

(dont traitement brut apparent :

blanc, coffré planchettes ...) com-

prenant des amphithéâtres (2x500

places, 1x250 places), des salles

d'enseignement, de travaux dirigés

et l'aménagement des espaces

extérieurs.

Contact  : David BELLANGER
d.bellanger@serl.fr
+33 (0)4 72 61 50 69
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Montant d’investissements
10 575 500 € HT

Opération cofinancée par le
Département du Rhône, l’Etat, la
Région, la ville de Lyon, au titre du
contrat de plan Etat / Région.

Projet
Ce projet de locaux d'enseignement
neuf s'inscrit en tant que 1ère phase de
la requalification du site Rockefeller,

qui comprendra en 2ème phase des
travaux de restructuration du bâtiment
historique principal.
Il porte sur la réalisation de locaux
d'enseignement d'environ 5 060 m² shon,
sur 5 niveaux et comprenant : 
Pour l'enseignement général de
médecine :
> des amphithéâtres de grande
capacité, deux de 500 places, un de
250 places, soit 1250 places au total,
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LYON 8

Site Rockefeller 
Université Lyon 1 
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Avancement 

> L'année 2009 a été consacrée à la fin réalisation des travaux et à la mise
en service de l’équipement.

> Livraison et mise en service en septembre 2009 (rentrée scolaire 2009 / 2010)
> 2009 / 2010 : année de garantie de parfait achèvement.
Cette opération est l'une des premières livrées dans le Rhône répondant
entièrement à la nouvelle loi sur l'accessibilité aux handicaps (loi n°2005-102
du 11/02/2005). Elle bénéficie d'équipement spécifiques, au-delà de ce que
la réglementation exige, par la mise en œuvre de bornes auditives et plans
de repérage multi-sensoriels.

> 13 salles d'enseignement et de travaux
dirigés (capacité : 40 à 60 personnes).

Pour l'Institut des Techniques de
Réadaptation (Ergothérapie et kiné-
sithérapie, orthoptie, orthophonie) :
> salles de travaux pratiques et diri-
gés (salles de moulage, de massage,
de biomécanique, salle de TP phoné-
tique, salle de psychomotricité).

Composition urbaine

Le projet s'inscrit comme l'articulation
entre les différentes époques de
constitution du domaine Rockefeller. Il
a créé la jonction entre les 2 principa-
les forces du site : la rigueur universi-
taire héritée du bâtiment principal et
l'esprit du campus amorcé par la
construction de la médiathèque. Il res-
pecte les lignes directrices du quartier,
les intègre et les retranscrit dans une
volumétrie ordonnée en dialogue
avec les éléments existants.

Le bâtiment se situe à l'articulation
entre le passé et le futur du domaine
Rockefeller.
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